

Para: César Alexandre B. de Mattos – AJR

Data: 30/10/2015

De: Ana Paula Nogueira Larini – GTI

N.Ref.: GTI.I.070.2015

Assunto: Informações sobre a aquisição do Sistema PROJURID

1. Em resposta a sua correspondência AJR.I.553.2015, de 16.10.2015, esclarecemos que de acordo com o Portfólio de Projetos do PMO, a implantação do Sistema de Controles Judiciais está prevista para iniciar no final do 1º trimestre de 2016, com duração estimada de 8 (oito) meses.
2. Alinhado ao macroplanejamento em questão, orçamos, para desembolso a partir de fev/2016, o valor necessário para o custeio da Implantação do Sistema de Controles Judiciais.
3. No entanto, os projetos que serão realmente executados em 2016 ainda dependem de aprovação de verba orçamentária e posteriormente de priorização por parte da Diretoria Executiva.
4. Além das questões acima, é importante ressaltar que o prazo de execução do Projeto é apurado depois de concluída a etapa de Planejamento, fase em que definimos o escopo, requisitos, recursos, critérios de qualidade, enfim, fatores que determinarão a duração do projeto.
5. Independente das decisões ainda em curso, estamos trabalhando para que os prazos acima informados sejam cumpridos e para tanto, estimamos iniciar as atividades do projeto na 2ª quinzena de janeiro/2016, quando a Equipe de TI estará terminando suas atividades no Projeto de Saúde.
6. Adicionalmente, pedimos que V.Sa. informe o Colaborador da ARJ que irá gerenciar esta iniciativa, pois prepararemos um treinamento em nossa Metodologia de Gerenciamento de Projetos e começaremos a produzir os artefatos para a aprovação do Termo de Abertura do Projeto na Diretoria Executiva.

GTI/apnl

Atenciosamente,

DA/GTI


Ana Paula Nogueira Larini
Gerente de Tecnologia
da Informação