ld	O	Task Name	Início	Término	Custo	Nomes de recursos
1		PLANEJAMENTO PLURIANUAL DOS PROJETOS DECORRENTES DO PDTI	Ter 21/05/13	Qui 29/12/16	R\$ 3,130,000.00	
2		Implantação do backup externo com contingência plena.	Seg 03/06/13	Sex 28/03/14	R\$ 400,000.00	
3	111	Definição e implantação do site de backup externo, bem como definição e formalização rotinas de backup "on site"	Seg 03/06/13	Sex 28/03/14	R\$ 400,000.00	Marcelo de Lena - GTI
4		Absorção completa (operação e gestão) do sistema de saúde pela FRG.	Seg 01/07/13	Qui 30/01/14	R\$ 700,000.00	
5	Tit.	Migração do Benner (operação conjunta seguida de handover)	Seg 02/09/13	Qui 30/01/14	R\$ 600,000.00	Márcio Kitagima - GTI
6	111	Formação de equipe própria da FRG (GTI e GSA)	Seg 01/07/13	Sex 30/08/13	R\$ 100,000.00	Ana Larini - GT
7		Criação dos processos horizontais de gestão de TI (domínios de Planejamento e organização e Monitoração e avaliação do Cobit)	Ter 21/05/13	Sex 31/01/14	R\$ 250,000.00	
8	111	Implantar software de monitoração proativa de infraestrutura, incluindo metodologia e software de apoio à gestão e ao controle de produção	Ter 21/05/13	Sex 31/01/14	R\$ 110,000.00	Marcelo de Lena - GT
9	111	Implantar software de gestão de ciclo de vida de sistemas aplicativos	Ter 21/05/13	Sex 31/01/14	R\$ 110,000.00	Felipe Barbosa - GT
10	111	Consolidar a gestão de contratos e recursos de TI na GTI	Ter 21/05/13	Sex 31/01/14	R\$ 30,000.00	Ana Larini - GT
11		Aumentar a interação via web com participantes, funcionários e parceiros de negócio via web	Seg 02/06/14	Sex 27/02/15	R\$ 200,000.00	
12	111	Criação e implantação técnica de infraestrutura de segurança de acesso compatível com uma interação "extranet" mais ampla	Seg 02/06/14	Sex 27/02/15	R\$ 70,000.00	Marcelo de Lena - GT
13	111	Desenvolvimento da nova versão do portal de RH	Seg 02/06/14	Sex 27/02/15	R\$ 40,000.00	Gustavo Lopes - GRF
14	111	Desenvolvimento da nova versão do portal de FRG	Seg 02/06/14	Sex 27/02/15	R\$ 90,000.00	Luciano Frucht - ACN
15		Automação completa da integração entre os sistemas aplicativos	Sex 02/01/15	Ter 29/12/15	R\$ 400,000.00	
16	111	Implantação de um software de automação de interfaces	Seg 02/03/15	Ter 29/12/15	R\$ 100,000.00	Ana Larini - GT
17	111	Incorporação de módulos nos sistemas principais (prev. e saúde)	Sex 02/01/15	Ter 29/12/15	R\$ 300,000.00	Felipe Barbosa - G
18		Extensão funcional das aplicações	Seg 02/06/14	Ter 29/09/15	R\$ 300,000.00	
19	111	Implantação de novas funcionalidades nos sistemas aplicativos, via aquisição de novos módulos de aplicativos já contratados	Seg 02/06/14	Ter 29/09/15	R\$ 300,000.00	Marcos Aurélio Martins - GC
20		Atualizar softwares aplicativos e de infraestrututa	Ter 01/10/13	Ter 15/04/14	R\$ 210,000.00	
21	111	Encadeamento orçamentário e técnico das atualizações	Ter 01/10/13	Ter 15/04/14	R\$ 210,000.00	Eliane Costa - G
22		Implantar aplicações não-transacionais de suporte à decisão, controles internos e de informação executiva.	Sex 02/01/15	Qua 30/09/15	R\$ 250,000.00	
23	111	Implantar solução para modelagem, EIS e boletagem (via GED) na DI. E implantação de EIS em suporte à SEC	Sex 02/01/15	Qua 30/09/15	R\$ 250,000.00	Clarisse Machado - D
24		Implantar a gestão eletrônica de documentos (GED) de forma abrangente (verticalmente e horizontalmente)	Seg 04/01/16	Qui 29/12/16	R\$ 160,000.00	
25	111	Incorporação do legado	Seg 04/01/16	Qui 29/12/16	R\$ 40,000.00	Helena Braga - GA
26	111	Implantação de workflow abrangente, multidepartamental e multifuncional	Seg 04/01/16	Qui 29/12/16	R\$ 60,000.00	Helena Braga - GA
27	1	Implantação das funções de assinatura digital e digitalizada	Seg 01/08/16	Qui 29/12/16	R\$ 40,000.00	Leonardo Abreu - G
28	TITE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN T	Implantação das funções de gestão de conhecimento (especialmente para SEC, GAS, GTI)	Qua 01/06/16	Qui 29/12/16	R\$ 20,000.00	Helena Braga - GA
29		Aperfeiçoar o sistema de suporte ao atendimento (presencial ou por e-mail, telefone/fax) de participantes	Seg 01/06/15	Sex 27/11/15	R\$ 120,000.00	
30	TITE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN T	Extensão funcional do Orbium (incluindo a automação de funções de recepção e envio de e-mails)	Seg 01/06/15	Sex 27/11/15	R\$ 120,000.00	Flávia Pinto - GR
31		Implantar segurança de informação de forma integrada e corporativa	Seg 03/08/15	Sex 26/02/16	R\$ 140,000.00	
32	111	Implantar a segurança de informação de maneira abrangente (informações, programas, rotinas e sistemas - com foco nas funções de acesso, armazenamento є	Seg 03/08/15	Sex 26/02/16	R\$ 140,000.00	Leonardo Abreu - GT